
Schváleno v RM Chrudim dne 18. 07. 2022 pod číslem R/294/2022 

 

DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. OIN/000035/2021/DIL 

 
1.1 Objednatel: 
 

Název :             Město Chrudim 

 Adresa :             Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 
 

 Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim 
 

IČO   00270211                                    

DIČ   CZ00270211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 469 657 120 

    Zdeněk Karas    telefon: 469 657 124  

Doručovací adresa:              MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

    (dále jen objednatel) 
 

 

 

1.2 Zhotovitel:            DUBSKY ATELIER s.r.o. 
 

Sídlo společnosti  Větrná 415, 53825 Nasavrky 

Doručovací adresa  Větrná 415, 538 25 Nasavrky 

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

Smluvních:   XXX                      telefon: XXX 

Technických:  XXX                             telefon: XXX 

          

 

E-mail:   XXX 

IČ    08819050   

DIČ   CZ08819050 

Spisová značka:  45163 C, Krajský soud v Hradci Králové 

 

Bankovní spojení:  ČSOB 

Číslo účtu:   291522158/0300 

    (dále jen zhotovitel) 
 

 

 

 

Původní název předmětu smlouvy: 

Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č.p. 1114, ul. Tovární, 

Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“ 

Nový název předmětu smlouvy: 

Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce 

č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby objektu pro sociálně 

potřebné“ 
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1. Předmět dodatku 

Smluvní strany se z důvodu změny zadání v průběhu projekčních prací a navazujících složitějších projednání 

s dotčenými profesemi a orgány, dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo 

č. OIN/000035/2021/DIL ze dne 14. 12. 2022, původní název předmětu smlouvy: Jednostupňová PD 

k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č. p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby 

a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“, nový název předmětu smlouvy dle dodatku č. 1 SOD: 

Jednostupňová PD k územnímu řízení a stavebnímu povolení akce „Rekonstrukce č. p. 1114, ul. Tovární, 

Chrudim, vč. přístavby a nástavby objektu pro sociálně potřebné“. 

 

1.1 

Článek 4. Způsob a doba plnění 

Bod 4.2, nově zní: 

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

Zahájení prací na projektu nejpozději - ihned po podpisu smlouvy 

Předání kompletního předmětu smlouvy nejpozději do termínů dle následujícího harmonogramu: 

 

Ucelená část díla Způsob / termín 

zahájení prací 

Termín pro dokončení prací 

DSP v podrobnostech bodu 2. 3. 

této smlouvy Po podpisu smlouvy 

Zpracování do 30. 9. 2022, následně 

proběhne sloučené územní a stavební 

řízení 

  

Nepředá-li zhotovitel dokladovou část projektové dokumentace z důvodů prokazatelně nezaviněných 

zhotovitelem, tj. zejména z důvodu nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, 

stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci 

inženýrských sítí, či z důvodu nevyřešení majetkoprávních vztahů a jiných právních vztahů, které dle této 

smlouvy zajišťuje objednatel, prodlouží se výše uvedené dílčí termíny o dodatečnou dobu nezbytnou k získání 

všech včas nezajištěných dokladů do dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace. Za dobu 

obvyklou pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní 

správy, organizacemi a správci inženýrských sítí se považuje doba 60 dní, přičemž, pokud nedojde k vydání 

do 30 dní, je zhotovitel povinen vydání příslušného dokladu prokazatelně urgovat a zároveň informovat o této 

skutečnosti objednatele. 

 

 

2.  Závěrečná ustanovení dodatku č. 2: 

2.1   Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000035/2021/DIL ze dne 14. 12. 2022 zůstávají beze změny. 

2.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv. 

2.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele. 

2.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání. 

 

 

V Chrudimi dne 19. 07. 2022                          V Chrudimi dne 19. 07. 2022 

 

Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 

 

 

 

 

..........................................                                   ................................................. 

Mgr. František Pilný, MBA                                   XXX 

starosta města                    jednatel společnosti                    
 


