HARMONOGRAM STAVBY

Název: *ZŠ Dr.Beška 768, Chrudim – Rekonstrukce objektu tělocvičny*
Objednatel:
Uchazeč: *SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.*

Termín zahájení: *18.6.2018*
Termín ukončení: *17.9.2018 s tím, že stavební práce mimo sportovní podlahu budou dokončeny 31.8.2018*

Zahájení	Ukončení	Název	rok 2018																
			Červen				Červenec					Srpen				Září			
			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
		01 - Zateplení střešního pláště																	
2.7.2018	13.7.2018	40 - Úprava povrchů vnějších																	
2.7.2018	13.7.2018	63 - Podlahy a podlahové konstrukce																	
2.7.2018	17.8.2018	94 - Lešení a stavební výtahy																	
2.7.2018	13.7.2018	96 - Bourání konstrukcí																	
2.7.2018	13.7.2018	997 - Přesun sutě																	
2.7.2018	17.8.2018	998 - Přesun hmot																	
16.7.2018	17.8.2018	712 - Povlakové krytiny																	
16.7.2018	17.8.2018	713 - Izolace tepelné																	
6.8.2018	17.8.2018	2400 - Elektroinstalace																	
16.7.2018	17.8.2018	762 - Konstrukce tesařské																	
30.7.2018	17.8.2018	764 - Konstrukce klempířské																	
30.7.2018	17.8.2018	767 - Konstrukce zámečnické																	
30.7.2018	17.8.2018	783 - Dokončovací práce - nátěry																	
20.8.2018	24.8.2018	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																	
20.8.2018	24.8.2018	VRN3 - Zařízení staveniště																	
20.8.2018	31.8.2018	VRN4 - Inženýrská činnost																	
20.8.2018	31.8.2018	VRN7 - Provozní vlivy																	
		02 - Výměna okenních výplní																	
2.7.2018	13.7.2018	2 - Svislé a kompletní konstrukce																	
2.7.2018	13.7.2018	61 - Úprava povrchů vnitřních																	
25.6.2018	13.7.2018	62 - Úprava povrchů vnějších																	
18.6.2018	22.6.2018	63 - Podlahy a podlahové konstrukce																	
18.6.2018	13.7.2018	94 - Lešení a stavební výtahy																	
18.6.2018	13.7.2018	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb																	
18.6.2018	22.6.2018	96 - Bourání konstrukcí																	
18.6.2018	22.6.2018	997 - Přesun sutě																	
18.6.2018	13.7.2018	998 - Přesun hmot																	
25.6.2018	29.6.2018	712 - Povlakové krytiny																	
25.6.2018	29.6.2018	764 - Konstrukce klempířské																	
18.6.2018	13.7.2018	766 - Konstrukce truhlářské																	
9.7.2018	13.7.2018	781 - Dokončovací práce - obklady																	
9.7.2018	13.7.2018	783 - Dokončovací práce - nátěry																	
13.8.2018	24.8.2018	784 - Dokončovací práce - malby a tapety																	
18.6.2018	22.6.2018	787 - Dokončovací práce - zasklívání																	
18.6.2018	22.6.2018	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																	
18.6.2018	13.7.2018	VRN3 - Zařízení staveniště																	
18.6.2018	13.7.2018	VRN4 - Inženýrská činnost																	
18.6.2018	13.7.2018	VRN7 - Provozní vlivy																	
		03 - Nové vzduchotechnika																	
9.7.2018	20.7.2018	3 - Svislé a kompletní konstrukce																	
9.7.2018	20.7.2018	63 - Úprava povrchů vnitřních																	
9.7.2018	20.7.2018	94 - Lešení a stavební výtahy																	
9.7.2018	20.7.2018	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb																	
9.7.2018	20.7.2018	96 - Bourání konstrukcí																	
9.7.2018	20.7.2018	997 - Přesun sutě																	
9.7.2018	20.7.2018	998 - Přesun hmot																	
16.7.2018	27.7.2018	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																	
23.7.2018	27.7.2018	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod																	
23.7.2018	10.8.2018	2400 - Elektroinstalace																	
23.7.2018	10.8.2018	731 - Vzduchotechnika																	
13.8.2018	17.8.2018	763 - Konstrukce suché výstavby																	
13.8.2018	17.8.2018	766 - Konstrukce truhlářské																	
13.8.2018	17.8.2018	783 - Dokončovací práce - nátěry																	
13.8.2018	24.8.2018	784 - Dokončovací práce - malby a tapety																	
20.8.2018	31.8.2018	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																	
20.8.2018	24.8.2018	VRN3 - Zařízení staveniště																	
20.8.2018	31.8.2018	VRN4 - Inženýrská činnost																	
20.8.2018	31.8.2018	VRN7 - Provozní vlivy																	
		04 - Výměna podlahy tělocvičny																	
16.7.2018	27.7.2018	4 - Vodorovné konstrukce																	
16.7.2018	3.8.2018	63 - Podlahy a podlahové konstrukce																	
16.7.2018	24.8.2018	95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb																	
16.7.2018	27.7.2018	96 - Bourání konstrukcí																	
16.7.2018	27.7.2018	997 - Přesun sutě																	
16.7.2018	27.7.2018	998 - Přesun hmot																	
30.7.2018	14.8.2018	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																	
6.8.2018	24.8.2018	713 - Izolace tepelné																	
30.7.2018	17.8.2018	720 - Ústřední vytápění																	
16.7.2018	27.7.2018	762 - Konstrukce tesařské																	
27.8.2018	31.8.2018	766 - Konstrukce truhlářské																	
20.8.2018	24.8.2018	771 - Podlahy z dlaždic																	
27.8.2018	14.9.2018	775 - Podlahy vlisované																	
20.8.2018	24.8.2018	776 - Podlahy povlakové																	
20.8.2018	24.8.2018	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce																	
20.8.2018	24.8.2018	VRN3 - Zařízení staveniště																	
20.8.2018	7.9.2018	VRN4 - Inženýrská činnost																	
20.8.2018	31.8.2018	VRN7 - Provozní vlivy																	
přibližný finanční objem měsíční				200 611,18				1 318 002,28					2 801 213,33				897 401,35		
celkem											4 583 508,37 Kč								

Ve Zlíně dne

V Chrudimi dne .....

Za objednatele: Mgr. Petr Řezníček, starosta města