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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Pfedmétem je vypracovani dokumentace komunikace a novostavbu chodniku v ulici K Presim, dojde ke zvySeni
bezpecnosti chodcu a vyfeSeni bezbariérovosti. Stavba je navrzena v€etné bezbariérovych Uprav, vodicich linii a dalSich
bezpecnostnich prvkd.

Rozsah akce: Bude provedena rekonstrukce komunikace v délce 56,30m. Odvodnéni je zajiSté€no do stavajicich uli¢nich

vpusti a do pfilehlého pfikopu.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a idaje o pozemcich stavenisté, véetné pozemkau, které

zajist'uje stavebnik/objednatel

Obvod stavenisté je zfejmy z koordinaéni situace stavby a je uréen nezbytnym rozsahem zasahu do stavajici
komunikacéni sité. Hranici stavenisté tvofi zejména podezdivky plotu a okolni zastavba. Pozemky dotéené stavbou

véetné pozemku stavebnika jsou uvedeny v priivodni zpraveé.

c) zasady navrhu zafizeni stavenisté

Pfed zahajenim stavby si po dohodé s investorem zajisti zhotovitel stavby idealni misto pro zafizeni stavenisté. Pro
potfeby zafizeni stavenisté nejsou v prostoru budouciho stavenisté ani v jeho blizkém okoli vhodné objekty.
Dodavatel stavby (nebo jeho subdodavatelé) si musi v ramci své dodavky zfidit formou staveniStnich bunék vlastni

objekty zafizeni stavenisté.

d) navrh postupu a provadéni vystavby

Bouraci prace (frézovani, bourani, odstranéni podkladnich vrstev a obrub).

Vyhloubit ryhy pro pfipojky novych inzenyrskych siti,vpusti a Sachet (vSe patrné ze situace).

Upravit zemni plan chodniku a sjezdu na plani musi byt dodrzena min. hodnota modulu pFetvarnosti pfi zatéZovaci
zkouSce Edef2min=30MPa. V misté vozovky musi byt dodrzena min. hodnota modulu pfetvarnosti pfi zatézovaci
zkouSce Edef2min=45MPa

Uvazovany prubéh vystavby:

Uvazovany prubéh vystavby:

- vyty€eni inzenyrskych siti

- vytyCeni stavby

- bourani obrub a stavajicich nevyhovujicich ploch, frézovani vozovky
- osazeni uli€nich vpusti, propustku a realizace odvodnéni

- vystavba inzenyrskych siti

- osazeni novych obrubnikd
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- provedeni konstrukénich vrstev a krytd
- provedeni zelené

- 0sazeni dopravniho znaceni

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu

Z&dné objekty nebude nutné uvadét samostatné do provozu. Stavba bude uvedena do provozu jako celek po jejim

dokondeni.

f) mozné napojeni na zdroje:
Zdroj vody

Zasobovani stavenisté vodou si zajisti zhotovitel stavby (mobilni cisterna).

Zdroj elektriny
Napojeni na zdroj elektfiny bude v pfipadé& nutnosti projednano zhotovitelem stavby se spole¢nosti CEZ Distribuce,

a.s., pripadné s investorem.

Vytapéni

Vzhledem k charakteru stavby a dobé jeji realizace se s vytapé&nim zafizeni stavenisté nepocita.

Odkanalizovani

WC na stavbé bude feSeno chemickym mobilnim bezodtokovym zafizenim, které si zajiti zhotovitel stavby.

Telefon

Bude zabezpecten bezdratovou mobilni siti.

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby:

V prubéhu vystavby vzniknou odstranénim konstrukce vozovky, zemnimi pracemi a Upravou okolnich zpevnénych ploch
rdzné druhy odpadd, které jsou uvedeny v tabulce a oznaceny ciselnym kédem podle vyhl.€.381/2001Sb. Dale je
v tabulce uveden zpusob likvidace a nakladani s odpady. Likvidace odpadu bude dle Zakona ¢.185/2001 Sb. provedena
zhotovitelem stavby uloZzenim na skladky uréené pro skladovani odpadu dle jeho kategorie a druhu. Nakladani s odpady
vznikajicimi béhem vystavby a jejich bezpecné zneskodnéni je dle Zakona €.185/2001 Sb. povinnosti plvodce,t.j. fyzické
nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani, pfi jejiz €innosti odpad vznika. Zhotovitel stavby bude odpady vznikié na
stavbé oddélené dle druhd ukladat a zajisti jejich odvoz a zneskodnéni v souladu se zakonnymi ustanovenimi. Dle
vyhlasky ¢.381/2001 Sb. je puvodce odpadl povinen vést evidenci odpadl s podrobnostmi o nakladani s odpady.

Hmoty a suté ze stavebni Cinnosti budou uloZzeny na fizené skladky, které zabezpecéi investor nebo zhotovitel stavby.
Sypky frézing a nepoSkozena dlazba a obruby budou odvezeny zdarma na skladku investora k dalSimu pouZiti. Na

stavenisti budou pro potfeby pracovnikd pouzity chemické WC.
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Tabulka odpadt:

Koéd druhu | Nazev druhu odpadu Kod
odpadu Odstrariovani odpadi
D10
02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv
kompostovani
D1
17 01 01 Beton
Skladkovani popt.recyklace
D1-
17 03 02 Asfaltové smési neobsahujici dehet ] o .
Skladkovani popf.recyklace
D1
17 05 04 Zemina a kameni neobsahujici nebezpeéné | skladkovani
latky
Smésné stavebni a demoliéni odpady bez | D1
17 09 04
obsahu nebezpeénych latek skladkovani

Podminky zajist'ujici ochranu zivotniho prostiedi béhem vystavby :

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjsSich vytvoru lidské Cinnosti. Vlastni vystavba ma na
Zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at’ jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy, zvySeni hluku a prasnosti.
Po dokonceni stavby se nepfiznivé vlivy opét stabilizuji. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude béhem
stavby tyto vSechny problémy vhodnym zpusobem minimalizovat. Zhotovitel musi bezpodmineéné dodrzovat
veskeré platné zakony a pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi s ddrazem na ochranu povrchovych a
podpovrchovych vod. V ramci stavebnich praci bude zajisténa zhotovitelem ochrana proti Uniku ropnych latek a
cementu do vody. V prostoru stavby nebudou zfizovany dodasné sklady pohonnych hmot. Na stavenisti se
nebudou provadét opravy mechanizace. Dopravni prostfedky a mechanizmy nasazené na stavbu musi byt

v takovém technickém stavu, Ze bude vylou€en unik paliva, naplni technickych kapalin a maziv.

h) pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy):

Jedna se o vefejné pfistupnou komunikaci, pfistup na stavbu je mozny ulice Vaclavska a K Presum.

i) pozadavky na zabezpeéeni ochrany stavenisté a okoli:

Stavenisté bude pfedano investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich vedeni.
Stavenisté musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami, zakazujici vstup cizim osobam na stavenisté. Stavenisté pfi
pfedani musi byt &isté, bez naroku tfetich osob.

Zhotovitel provede vSechna potfebna opatfeni, aby zabranil vzniku nezaru€¢enych $kod na komunikacich, pudé,
majetku a dalS§im a béhem provadéni stavebnich praci bude neprodlené projednavat jakoukoliv stiznost vlastnikd
nebo najemcd.

Jde-li ¢ast praci v blizkosti stavajicich vefejnych zafizeni, kfizi je nebo podchazi, zhotovitel stavebnich praci je
podepre a v jejich okoli nebo sousedstvi bude konat prace pfedepsanym zplUsobem, aby tak zabranil Skodam,

unikim nebo ohrozeni a zajistil jejich nepfetrzitou funkci.
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j) zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpeénostni opatreni:

Zhotovitel je povinen jednat v souladu se zakony a vyhlaskami &is.13/97 Sb. a Cis.104/97 Sb. a Cis. 183/2006 Sb.
v platném znéni. Zajisti a rozmisti v okoli stavenisté doCasné svislé dopravni znaceni upravujici podminky dopravy
v okoli stavby.

DocCasné omezeni dopravy bude provedeno dle zasad pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich TP 66.

k) navrh feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd’ky, vyluky), véetné zajiSténi zakladnich podminek a oznaéeni pro samostatny
a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych komunikacich

a plochach souvisejicich se stavenistém:

Vystavba se predpoklada za provozu, dojde pouze k lokalnimu omezeni dopravy v prostoru vystavby. Zhotovitel se
pred zahajenim stavby dostavi na pfislusny odbor dopravy a projedna dopravni opatfeni béhem vystavby s
odborem dopravy a Policii CR Dopravni inspektorat Chrudim (Pardubice). Zhotovitel stavby véas oznami
obyvatellim termin stavby. Zhotovitel podnikne vSechny potfebné kroky, aby zabranil vozidlim vjizdé&jicim na nebo
vyjizdéjicim ze stavenisté ve znedidténi povrchu vozovek nebo pé&Sin blatem nebo ulomky, a ma za povinnost
prubézné pripadné znedisténi odstranovat.

Stavenisté neni mozné oplotit, bude vymezeno smérovacimi deskami, popfipadé pevnymi zabranami ( spodni dil
zabrany ve vysce 100-250mm , horni dil ve vy$ce1100mm), tak aby nedoSlo ke zranéni osob. K vymezeni pohybu
nesmi byt v zadném pfipadé vyuzito igelitovych pasek! Po dobu stavby bude omezen pfistup osobam s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Po dokonceni stavby budou chodnikové plochy zcela bezbariérové. Vystavba bude
probihat po &astech tak aby byl vzdy zajistén alespon jeden chodnik k béznému uzivani. Obchozi trasa bude
vyznaCena prechodnym DZ s informaci o nutnosti pfejduti na druhy chodnik. Stavajici chodniky nejsou
bezbarierové, proto nemuze byt navrzena bezbarierova obchozi trasa. Pfekopy budou fadné oznaceny,
zabezpec&eny proti padu a osazeny pevnymi lavkami se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900
mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty€

zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy8kou nejméné 100 mm.

I) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a
ochrany zdravi pri praci podle zakona €. 309/2006 Sb. o zajisSténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci:

Zhotovitel bude pfi vystavbé& dodrZovat ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji
dal§i pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi bude na stavbé zaveden fadny informacni systém.

BlizSi minimalni pozadavky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje NV ¢. 591/2006 Sb.

Oznameni o zahajeni praci musi mit nalezitosti NV &. 591/2006 Sb.
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Zhotovitel (dodavatel stavby) nebo stavebnik zajisti koordinatora bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci na
stavenidti. Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrZzeny poZadavky na pracovisté stanovené
zvlastnim predpisem (NV ¢&. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§t€) a aby stavenisté
vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle zvlastniho predpisu (vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu) a dalSim pozadavkiim na stavenisté.

Zhotovitel zajisti, aby :

- pfi provozu a pouzivani strojl a technickych zafizeni, naradi a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé
pozadavku zvlastnich predpisl (tj. nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi) dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 k NV €. 591/2006 Sb.

- byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 NV &. 591/2006 Sb.,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadé;ji.

Zhotovitel je povinen osoby pracujici na stavbé prokazatelné proskolit z BOZ. Na stavbé musi byt zajiSténa v
nutném rozsahu prvni pomoc. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzet bezpecnostni predpisy ve vystavbe,
které uréuje vyhlaska CUBP.

m) havarijni opatieni:

Zhotovitel provede opatreni, ktera umozni okamzité pfivolani pracovnikli mimo pravidelnou pracovni dobu pro
pfipad potfeby jakychkoliv praci feSicich nouzové nebo havarijni stavy v souvislosti s dilem. TDI bude mit neustale
k dispozici seznam adres a telefonnich Cisel zaméstnancu zhotovitele, ktefi jsou odpovédni za organizovani
havarijnich opatfeni. Zhotovitel seznami své zaméstnance s jakymikoliv ddlezitymi mistnimi opatfenimi, které jsou
nutné v pfipadé havarie. Veskeré elektrické instalace v ramci stavenistnich zafizeni musi odpovidat ustanovenim
prislusnych CSN, zvlasté pak CSN 33 2000-4.

n) zaveér:

Vzhledem k charakteru stavby je upusténo od grafickych situaénich pfiloh, nebot’ vSe podstatné je ziejmé

ze situace stavby.

Hlinsko, bfezen 2018 Vypracoval: Miroslav Bata, DiS.
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